

## 赤松小学校に係る改築工事基本構想・基本計画について

### 1 赤松小学校の改築について

赤松小学校については、校舎の過半が築 50 年を経過しているため、全面改築に向けての基本構想・基本計画を策定しました。

今後、基本設計・実施設計を行い、改築工事に向けて準備を進めてまいります。

### 2 基本理念

- (1) 教育活動の充実を図る学校づくり
- (2) 安全・安心な学校づくり
- (3) 地域力を活かした学校づくり
- (4) 人と環境にやさしい学校づくり

### 3 主な基本方針

- (1) 児童の学習環境と生活環境を重視する。
- (2) 児童の安全・安心に配慮した、耐久性の高い校舎とする。
- (3) ユニバーサルデザインに配慮する。
- (4) 災害時の防災拠点機能に配慮する。
- (5) 地域とのつながりを活かした学校づくりを継承し、地域との交流や地域開放に配慮する。
- (6) 敷地周辺の良い市街地環境と調和する緑化計画を検討するとともに、太陽光発電などエコスクールとしての機能を考慮する。
- (7) 良い教育環境を確保した上で、他施設との複合化について検討し、地域特性や行政需要などを考慮する。

### 4 ゾーニングの考え方

- (1) 校舎及び校庭については、日照の良い場所への配置とする。
- (2) 校舎は使い易く安全な施設となるような配置とし、校庭面積を十分確保する。
- (3) 複合化に当たっては、学校の適切な教育活動の確保や防犯等を考慮し、学校施設とその他の施設は区分けを行う。

## 5 置き込む施設


- (1) 赤松小学校（放課後ひろばを含む）
- (2) 他施設
  - ① 特別出張所、② 地域包括支援センター、③ 高齢者利用施設

## 6 現状の配置と改築後のゾーニング案及びスケジュール案について

■現状の配置図



■ゾーニング案



## 7 今後の主なスケジュールについて（案）

29	30	31	32	33	34	35	36	37
基本設計・実施設計			仮設校舎（建設・解体）、新校舎等（建設・解体） 外構整備等					

※改築工事に際しては、鉄道近接施工となり、鉄道会社との協議等により  
工期が長期間になることが見込まれるため、工期短縮に向け引き続き検討を行う。