

令和7年4月吉日

保護者の皆様

大田区教育委員会教育総務部教育施設担当課長

小野澤 行平

大田区企画経営部施設調整担当課長

小池 武道

大田区立入新井第二小学校校長

田嶋 秀明

大田区立入新井第二小学校改築工事における
全体工程の見直しについて

日頃より大田区の教育活動にご協力いただきありがとうございます。

さて、本校の改築工事は、昨年10月に新校舎の建設工事に着手し、現在、基礎工事を行っておりますが、建設業における全国的に深刻な人手不足や働き方改革の推進などの社会情勢の変化に対応するために改築工事全体の工程の見直しが必要となりました。

その結果、裏面のとおり、令和9年度以降に着手する予定の新校舎（Ⅱ期）の建設、外構・校庭整備を含めた改築工事全体の完了が10か月程度延伸する見込みとなります。

なお、現在着手している新校舎（Ⅰ期）の工程及び引越時期に変更はありません。

また、各工事の着手時に工事説明会を実施し、詳細な工事工程などをご説明させていただきます。予定でおります。

児童、保護者及び近隣の皆様におかれましては、大変ご不便・ご負担をおかけすることとなりますが、工事期間中は、安全確保を最優先に進めてまいりますので、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

【問い合わせ先】

（改築工事期間中の学校運営について）

大田区教育委員会教育総務課

担当 錦織・原田

電話番号 5744-1399（直通）

（改築工事について）

大田区企画経営部施設保全課

担当 廣井・和泉

電話番号 5744-1400（直通）

全体スケジュール(予定)

現在工事中の新校舎の建設Ⅰ期工事の工程は変更ありません。

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
変更前	工程	基本設計・実施設計	STEP1 仮設校舎の建設	STEP2 既存校舎の解体Ⅰ	STEP3 新設校舎の建設Ⅰ	STEP4 既存校舎の解体Ⅱ	STEP5 新設校舎の建設Ⅱ	STEP6 仮設・既存校舎の解体	STEP7 外構整備	
	引越		引越			引越		引越		
				既存校舎・仮設校舎併用期間	既存校舎・仮設校舎併用期間	既存校舎・新設校舎・仮設校舎併用期間				
変更後	工程	基本設計・実施設計	STEP1 仮設校舎の建設	STEP2 既存校舎の解体Ⅰ	STEP3 新設校舎の建設Ⅰ	STEP4 既存校舎の解体Ⅱ	STEP5 新設校舎の建設Ⅱ	STEP6 仮設・既存校舎の解体	STEP7 外構整備	
	引越		引越			引越		引越		
				既存校舎・仮設校舎併用期間	既存校舎・新設校舎・仮設校舎併用期間	既存校舎・新設校舎・仮設校舎併用期間				

※工程は、あくまでも現時点での予定であり、工事の進捗状況等によっては変更する場合があります。

ステップ図

 : 変更範囲 (範囲外については、変更ありません。)

