


大田区UDのまちづくり基本方針とアクションプランの改定スケジュール(案)

資料1



令和8年度スケジュール(案)

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本方針改定	骨子作成	素案作成			素案修正		方針(案)作成	パブリックコメント・区民説明会	方針作成	最終確認	決定
アクションプランVer3.1策定	各課依頼	追加施策調整	追加施策作成							最終確認	決定
UD区民推進会議	骨子検討			素案・アクションプラン3.1検討		新基本方針・アクションプラン3.1検討			新基本方針・アクションプラン3.1確認		
ワークショップ		大人版	こども版								