

【(仮)大田区架け橋期プログラム・カリキュラム作成ガイド】策定スケジュール(案)

令和8年(2026)									令和9年(2027)		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			▼第1作業部会(実務者会議)								
			第1回策定会議(検討会議)								
					▼第2回作業部会(実務者会議)						
					▽第2回策定会議(検討会議)						
						第3回作業部会(実務者会議)					
							▼第3回策定会議(検討会議)				
								◎最終確認・完成			
								○入稿・校正・印刷・製本			
											★配布

*監修役(学識者)として、武蔵野大学の箕輪潤子先生にご承諾いただく。

*4月～6月

Ⅰ 作業部会(実務者会議)及び(検討会議)の実施に向けた調整

(1) 各会議構成員の選定、調整及び決定

(2) 第1回会議の日程調整

(3) 会議会場の確保等

*各会議については参集の他、メール等書面やオンライン開催の手法により、着実な開催を目指す。