
 

羽田地区における防災まちづくりの取り組みについて 

 

 老朽化した木造住宅が密集しており、区内でも特に火災危険性の高い羽田地区で

は、建替え助成や避難路となる３本の重点整備路線の拡幅を行うなど、密集市街地

の改善に取り組んでいる。 

羽田地区における密集市街地改善に向けたこれまでの経過と現在の状況等につい

て報告する。 

 

１ これまでの経過 ･･･現在の状況は、別紙１参照 

 平成 23 年５月 「羽田の防災まちづくりの会」により、羽田地区の防災まちづ 

         くりの検討を開始 

 平成 26 年３月 「羽田の防災まちづくりの整備計画」策定 

４月 密集事業に着手（３本の重点整備路線の拡幅、公園の整備） 

 平成 27 年７月 羽田二・三・六丁目において、不燃化特区制度を活用した建替 

         え助成を開始  

  平成 28 年 12 月 ＵＲ都市機構との「羽田地区のまちづくりの推進に関する基本 

         協定」を締結（令和２年度末まで）  

 平成 29 年４月 東京都都市づくり公社との「羽田二・三・六丁目地区における 

防災まちづくり推進業務に関する基本協定」を締結（令和２年 

度末まで） 

令和元年 ４月  ＵＲ都市機構による土地取得事業の開始 

５月  羽田地区防災街区整備地区計画の施行 

令和２年 ９月 不燃化特区制度による建替え助成を延長（令和７年度末まで） 

 

２ 今後の予定 

防災まちづくり推進業務に係る委託事業者の見直し 

東京都都市づくり公社との協定期間満了に伴い、用地取得業務等の委託先を 

改めて選定する。 

令和２年度  公募型プロポーザル方式による事業者選定 

令和３年４月 新事業者による業務開始 

 

３ 羽田地区の防災まちづくりの事業 

  別紙１「羽田地区における防災まちづくりの事業」参照 

  別紙２「羽田防災まちづくりニュース」第 18 号（令和２年 10 月） 

まちづくり環境委員会 

令和２年11月30日・12月１日 

まちづくり推進部 資料 19 番 

所管  防災まちづくり課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽田２・３・６丁目地区 

・延焼火災対策としてエリア全体の不燃化を促進する

ため、除却や建替え等の助成を行う。 

都市防災不燃化促進事業（助成事業） 

 …令和元年 10 月に導入 

重点整備路線・バス通り沿道 

・避難路及び延焼遮断帯を形成するため、沿道の不燃

化建替え等の助成をする。 

 

羽田特別出張所 
羽田地区不燃化相談窓口 

 

 

 

羽田地区羽田地区不燃化相談

窓口 

【道路拡幅用地】 

21 画地／188 画地 

(R2.11.15 現在) 

 

羽田小 

羽田地区防災街区整備地区計画（羽田１～６丁目） 

…令和元年５月 20 日施行 

産
業
道
路

 

…平成 26 年～令和５年度 

穴守稲荷駅 

【羽田地区における防災まちづくりの取り組み】 
別紙１ 

重点整備路線１号 

大鳥居駅 

住宅市街地総合整備事業（通称「密集事業」） 

★整備済み広場（11/2 供用開始） 

災害時の避難等に寄与する公共施設（道路・公園・広場等）を整備 

◆東京都都市づくり公社（羽田２・３・６丁目）・・・折衝・相談業務 

 ・重点整備路線（１号～３号）の拡幅整備に伴う用地折衝業務 

・個別の建替相談業務（空家に対する除却の働きかけを強化） 
 

◆ＵＲ都市機構（羽田１～６丁目）・・・検討業務 

 ・公園・広場・従前居住者用住宅用地の取得（重点整備路線を除く） 

・土地取得事業を活用した未接道地解消、公園集約等検討業務 

 

 

重点整備路線３号 

重点整備路線２号 

不燃化特区制度を活用した取組み（助成事業） 
…平成 27 年～令和７年度（５年延長） 

 

【広場用地】３画地 
★:整備済み画地 

【まちづくり事業用地（代替地）】 

一部売却済み 

委託事業 

見直し 








