
　①補助36号線バス乗車・降車場集約

　②北側合流部の安全確保と広場内滞留
　　車両の処理

　③歩行者に影響しない南側荷捌き搬入
　　車両動線の確保

　①出入口のアクセス動線との安全で
　　利便性の高い接続が必要

　②補助36号線の自転車走行レーン設置は
　　安全面に問題。迂回ルート、押し歩き等
　　の動線も整理が必要
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10月７月

平成25年度　　蒲田都市づくり推進会議の検討経緯

12月 ２月

　１）東口駅前広場

 １．蒲田駅周辺再編プロジェクトの策定

 ２．初動期整備の検討 再編プロジェクトの初動期整備を先行して検討。再編プロジェクト案作成に反映できる場合は対応する。

平成25年度

蒲田都市づくり推進会議の開催

４月
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　２）地下自転車駐車場

　３）西口駅前広場

　      東口タクシー待機場
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区長
決定

◆対応の考え方
Ⅰ全車両を補助36号線方面へ流出
Ⅱ交通島転回路設置
※合流部信号設置、一般車両動線分
離解消については検討外

◆１０月３1日（第６回）
①第５回指摘事項
②再編プロジェクト案報告
③再編プロジェクト検討状況
・駅周辺交通調整部会報告
・東口駅前広場
・地下自転車駐車場

④西口駅前広場

◆７月３０日（第５回）
①今年度の検討体制と
スケジュール

②パブリックコメント速報
③再編プロジェクト検討状況
・東口駅前広場、地下自転
車駐車場

・西口駅前広場

◆全バス乗車・降車場配置による課題
・歩道幅員縮小
・歩行者、交通機能の錯綜
・タクシー待機台数への影響
・景観への影響

パブリック
コメント

パブリックコメント準備

中長期整備で検討

パンフレット作成・パブリックコメント整理
・案の作成

案の調整・修正

◆１２月１０日（第７回）
①再編プロジェクト確定
②第６回指摘事項
③再編プロジェクト検討状況
・初動期東口駅前広場

・地下自転車駐車場

◆２月１７日（第８回）
①第７回指摘事項
②25年度検討のまとめ
③初動期整備の検討状況
・東口駅前広場
・地下自転車駐車場

④西口駅前広場検討部会

駅前広場形状の調整・再編プロジェクト整備イメージの決定 関係機関調整事項を踏まえた形状変更

◆対応の考え方
Ⅰ駅前広場内から動線確保
Ⅱ駅街路２号線から動線確保
※広場内動線確保はタクシー動線、
歩行者への影響がある

◆自転車レーンの設置
Ⅰ初動期は道路南側に設置
Ⅱ中長期で道路北側に増設

再編プロジェクトの整備イメージ：公共用地活用・出入口（北・東・南） 公共用地外活用で検討中

◆出入口安全性・利便性の確保
Ⅰ北側：交番横、斜路・エレベーター・
東西連絡通路

Ⅱ東側：補助36号線、斜路
Ⅲ南側：区役所前面道路、斜路

◆解決案
Ⅰ信号調整による滞留車両の解消
Ⅱ信号調整・交通島転回路設置
※交通島転回路による車両出入
箇所数増はよろしくない

◆駅街路２号線動線確保による安全確保
・交差部の横断歩道の設置
・歩道部車止めの設置

◆荷捌き動線変更の検討
・区役所前面道路搬入、駅街路２号
線搬出

・区役所前面道路搬出入
※区役所前面道路相互交通が困難

再調整による基本形

関係事業者と検討

◆公共用地外活用の検討
・整形化による課題解決

・南側：駅街路２号線沿道・斜路案追加

※不足台数、利便性の高い動線・設備、
安全性の確保が課題

◆初動期整備計画の検討
・検討の進め方
・西口駅前の現況
・デザインの基本的な視点・考え方

・計画・デザイン方針

・検討の進め方
・スペース別環境形成の方向性
・機能（設備）配置の方針
・配置イメージ 検討部会設置・整備基本計画作成

◆走行空間と出入口の接続部検討
Ⅰ補助36号線交差点の西側（駅側）設置
※区役所前面道路も検討

信号調整案で協議中

素案説明等

素案説明等

資料２

◆タクシー待機場の課題
・交通島に基準台数を設置
・タクシー集中による待機スペースの確保の検討

関係事業者と継続検討
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