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大田区ホームページ「土木職の業務紹介」を閲覧

していただき、ありがとうございます。

こちらでは多くの土木職の職員が携わる、都市計

画道路が完成するまでの手順を説明いたします。

土木職がどのような業務をしているか、イメージ

することにお役に立てれば幸いです。

都市計画道路ができるまで
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次第

１．都市計画道路とは

２．都市計画道路 事業化までの流れ

３．事業認可取得後の都市計画道路整備
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都市計画道路とは都市計画法に基づき位置や構造

などを決定している道路のことです。

都市計画道路とは
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一般的な都市計画道路は、下図のように道路の計画線を定

め、道路を拡幅するための用地を取得し、歩道や車道を整

備します。

一般的な都市計画道路

整備前

整備後

用地取得・補償 用地取得・補償

計画線計画線
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大田区では都市計画道路の整備に合わせて電線類を地中化

し、電柱を撤去する「無電柱化」を進めています。

無電柱化の推進

無電柱化整備後
（大岡山駅前広場）
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歩道幅員の確保

横断防止柵の設置

車道および歩道の幅員等を確保し、歩行者・自転車・自動車

が安全・安心かつ円滑に通行できる交通機能を向上すること

ができます。

都市計画道路の整備効果
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都市計画道路 事業化のまで流れ

都市計画道路を整備する理由は様々です。

渋滞を解消したい

災害時に必要な人員・物資を輸送
したい

交通利便性を向上させたい

【出典】東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）
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①都市計画決定
※既に決定されている場合あり

③事業認可申請に向けた準備

②優先整備路線へ位置づけ

都市計画道路の事業化に向け、以下の手順で
進めていきます。

都市計画道路 事業化のまで流れ
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①都市計画決定

都市計画とは簡単に言うと都市をより良くするため
の計画のことです。

まちづくりの目標、土地の使い方や建物の立て方の
ルール、道路・公園・上下水道などの都市に必要な
施設の整備など様々のことを定めています。



一般的な都市計画決定手続きは、自治体が作成した都市計画
の案を説明会などで広く周知し、様々な意見を反映させた計
画案を作成します。その後、計画案を専門家などで構成され
る審議会で審議し決定されます。
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①都市計画決定

都市計画原素案の作成

公聴会・説明会等に
よる住民の意見反映

都市計画案の作成
東京都知事
協議・同意

案の公告・縦覧

都市計画審議会

都市計画決定

意見書の提出

手続きの流れ
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目指すべき将来像や道路整備の課題解決に向け、重要性・緊
急性を考慮し、今後10年間で優先的に整備するべき路線を
選定します。

【出典】東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）

②優先整備路線へ位置づけ
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都市計画線

現在の道路

都市計画線

③事業認可申請に向けた準備

都市計画道路を整備するには、事業計画の許可を認可権者か
ら受けて事業を進めます。この手続きを事業認可といいます。

事業認可申請に向け、必要な図書を作成するため測量を行い
ます。都市計画線や道路拡幅のために取得する面積を算出し
ます。
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東京都大田区

③事業認可申請に向けた準備

測量成果を活用し、図面や整備費用を算出し、事業認可申請
に必要な図書を作成します。

大田区は認可権者の東京都に事業認可申請をします。東京都
から許可を受けて本格的な整備を開始します。

事業認可申請

許可
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事業認可後の都市計画道路整備

調査・調整・設計

工事

用地取得

事業認可後は用地取得を行い、工事に向けた設計や企業者の
調整を経て工事を実施します。
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用地取得

都市計画線

都市計画道路区域内にある用地を取得します。

用地の権利者には丁寧に事業内容や補償に関する説
明をします。

用地取得・補償 用地取得・補償

都市計画線
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無電柱化

大田区では無電柱化をする際、電線共同溝方式という、
道路管理者（大田区）が管路設備を整備し、
電線管理者が電線、地上機器を整備する方式を採用してい
ます。

【出典】 国土交通省ホームページ
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工事に向けた準備を進めていきます。
調査は測量調査、交通量調査、地質調査などがあり
ます。無電柱化や道路工事には欠かせない工程です。

交通量
調査

測量調査 試掘調査 地質調査

調査・調整・設計
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調査・調整・設計

無電柱化工事には新たに地中に埋設する電気・通信事業者や、
既に埋設されている水道、下水道、ガス会社と協議や調整が
必要です。

また、工事に向けて交通管理者（警察）とも調整します。

電気

通信

ケーブルテレ
ビなど

下水道

ガスなど

新規地中化 既地中化

警察
水道

交通管理者
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調査・調整・設計

設計では工事の実施に必要となる資料を作成します。

一般的には予備設計で計画の概要を検討し、
詳細設計で工事発注できるよう図書を準備します。

予備設計 詳細設計

工事発注に向けた設計図書
（図面、数量計算書等）を
作成する。

計画概要書、概要図、
概略数量計算書、概算
工事費等を作成する。
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底板据付け 特殊部設置 管路敷設

最後に工事を行います。
工事にあたっては近隣住民や関係機関への丁寧な説
明を行い、安全に十分に留意して進めます。

工事

無電柱化工事
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工事

街築工事

舗装工事植栽工事

排水施設工事
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整備前 整備後

整備前後の比較写真です。
歩道が新たに整備され、電線を地中化し電柱が無く
なりました。
安全性が向上し、良好な景観を創出しています。

工事



資料に目を通していただき、ありがとうございました。

大田区の土木職の職員は都市計画道路の計画から調査、設

計、施工まで一連の業務を行っています。

都市計画道路の整備完了までは長い年月がかかりますが、

道路が完成すると大きな達成感を得ることが出来ます。

大田区では多様化する区民ニーズに的確に対応する、熱意

を持った人材を必要としています。

私たちと協力して、大田区をより良いまちにしていきま

しょう 。

25

さいごに


