


# 蒲田都市づくり推進会議の検討体制とスケジュール

## 1) 蒲田駅周辺再編プロジェクトのスケジュール (蒲田駅周辺再編プロジェクト(案案)より抜粋)



## 2) 今年度の検討テーマと体制、スケジュール


### <検討テーマ>

1. 「蒲田駅周辺再編プロジェクト」のとりまとめ
  - ・パブリックコメントなどによる意見集約と反映
  - ・初動期整備計画の検討の深度化
2. 初動期整備の公共施設の事業化に向けた検討の深度化
  - ・東口駅前広場・自転車駐車場等
  - ・西口駅前広場等

### <体制>

#### ○駅周辺交通調整部会

駅前広場整備の具体化等に向けた駅開発検討部会(JR・東急・国・東京都・大田区等)の発展組成(駅開発検討部会メンバー+公共交通事業者(バス、タクシー)+交通管理者(警察))



### 検討スケジュール

検討スケジュール	第5回 7/30	第6回 10/31	第7回 12月中旬	第8回 26年2月下旬
再編プロジェクト	・パブリックコメントの概要(速報)	・とりまとめ(案) ・パブリックコメントへの対応	・確定予定	策定
東口駅前広場 自転車駐車場	・進捗状況報告	・実施計画の検討	・実施計画の検討 ・施工計画	・とりまとめ
西口駅前広場	・東西駅前広場の空間デザインの方 向性 ・西口駅前広場デザインの基本的考 え方(試案)	・広場デザインの基本方針 ・VRによる比較検討	・デザイン方針・条件の検討 ・VRによる比較検討	・とりまとめ